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ENLERGINET

Hvem er Energinet?

Introduktion til projektet

PROG RAM Hvad sker der nu

Spgrgsmal




VI ARBEJDER
FOR DANMARK

Energinet har ansvaret for, at

Danmark er forsynet med el og gas,
bade i dag og i fremtiden.

Vi varetager samfundets interesser i
rejsen frem mod et 100 % grgnt
energisystem.

Vi er ejet af Klima-, Energi- og
Forsynings- ministeriet.




PROJEKTLEDER
HENRIK JORGENSEN

MILJ@VURDERING
TINE MARQUARD

BYGGEPLADSLEDER KOMMUNIKATION MILI@GVURDERING
JESPER HYE SKOVMOSE SUNE JUUL-S@RENSEN MARIANNE BAY ANDERSEN



BAGGRUND FOR
PROJEKTET

* Grgn omstilling

e Forsteerkning af 400 kV-nettet

 Knudepunkt

 Energip Nordsgen




FRAET STORT
BRUTTOOMRADE




TIL PLACERING AF
PROJEKTET




PROJEKTSKITSE

Vest for Gestenvej
* Ny 400 kV station

@st for Gestenvej
Vandhandtering
Landskabsbearbejdning
Beplantning




ENLERGINET

VAD SKER DER NU

Marianne Bay Andersen og Tine Marquard

Miljgvurdering



FORVENTET
TIDSPLAN

* Planproces

* Miljgkonsekvensvurdering
e Sarlovstilladelser

* Rettighedserhvervelse

* Arkaeologi

2025-2027

2025-2027

ENERGINET

Kommuneplantillzeg, lokalplan og
miljgvurdering

Miljgkonsekvensvurdering af ny
hejspaendingsstation

2027 Seerlovstilladelser

2027-2028  Aftaler med lodsejerne

2027-2028

2028-2032

Arkzeologi - forundersggelser og
evt. udgravning

Anlaeg af ny hgjspaendingsstation




ENLERGINELT

PLANPROCES
KOMMUNEPLANTILLAG, LOKALPLAN OG MILJBVURDERING

Myndighed: Vejen Kommune

VEDTAGELSE AF
PLANPROCES |. OFFENTLIG- PLANFORSLAG OG PLANFORSLAG OG
IGANGSAT HEDSFASE MILJ@GRAPPORT MILI@RAPPORT
® ® ® ®
Juni 2023 Marts-april Maj 2025- Maj-juni

2025 april 2026 2026



ENLERGINELT

PLANPROCES
KOMMUNEPLANTILLAG, LOKALPLAN OG MILJBVURDERING

Myndighed: Vejen Kommune

2. OFFENTLIG- ENDELIG
HEDSFASE VEDTAGELSE OFFENTLIGG@RELSE
o O O
Juli-september November- Januar 2027

2026 december 2026



ENLERGINELT

MILI@OKONSEKVENSVURDERING

Myndighed: Styrelsen for Grgn Arealomlaegning og Vandmiljg (SGAV)

BESIGTIGELSER OPSTART

Marts-September Maj
2023 2024




14

MILI@KONSEKVENSVURDERING

Myndighed: Styrelsen for Grgn Arealomlaegning og Vandmiljg (SGAV)

1. OFFENTLIGHEDS- MILJ@KONSEKVENS 2. OFFENTLIGHEDS-
FASE -RAPPORT FASE

Marts-April Marts 2025- April-juni
2025 Marts 2027 2027

Oktober
2027

ENLERGINELT



MULIGHED FOR INDFLYDELSE

Hvordan kan du som borger fa indflydelse pa projektet?

Kommuneplantilleeg, lokalplan og miljgvurdering
* |dehgringsfase med borgermgde, marts-april 2025
« 2. offentlighedsfase (evt. med borgermgde), juli-september 2026

Miljgkonsekvensvurdering af station (+ kabel og omlaegning af luftledning)
* |dehgringsfase med borgermgde, marts-april 2025
« 2. offentlighedsfase (evt. med borgermegde), april-juni 2027

ENERGINET



ENLERGINET



&

TILMELD NYHEDSBREV

www.energinet.dk/revsing
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